

„Výměna osobního výtahu SVJ Rytířova 777, Praha 4“

Harmonogram plnění zakázky

Číslo položky	Předmět plnění	Termín zahájení	Počet dnů	Počet týdnů	Termín dokončení
1	Předpokládaný termín uzavření Smlouvy o dílo	31. ledna 2013	1		31. ledna 2013
2	Předání staveniště	24. června 2013	1		24. června 2013
3	Výroba a příprava dodávky				
4	Zahájení demontáže stávajícího výtahu (vypnutí výtahu)	24. června 2013	5	1	28. června 2013
5	Zahájení montáže nového výtahu	27. června 2013	28	6	7. srpna 2013
6	Předání a převzetí díla	8. srpna 2013	1		8. srpna 2013
7	Odstranění vad a nedodělků	9. srpna 2013			9. srpna 2013
8	Zahájení provozu výtahu	10. srpna 2013			
9	Zkušební provoz výtahu				10. srpna 2013

10	Zpracování závěrečného protokolu plnění	9. srpna 2013	1		9. srpna 2013
11	Vyklizení a předání staveniště	9. srpna 2013	1		9. srpna 2013

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

.....

NEHA - s.r.o.
 U Vojáků 770/1b,
 102 00 Praha 10, Hostivař,
 IČ: 25767126, CZ02/2017C

.....
 Josef Ausburher – předseda výboru SVJ

.....
 Ing. Štefan Paluba – místopředseda SVJ